

--

Proje Amacı ve Başarı Kriterleri			
Başarı Kriteri	Hedeflenen	Gerçekleşen	Durum
İlk seri satış adedi	130 adet (80 B2B + 50 pazaryeri)	130 adet	Başarılı
Fire / hatalı ürün oranı	≤ %2	%2	Hedefte
Bütçe disiplini	462.565 TL (risk fonu dahil) içinde kalmak	504.763 TL (risk fonu %10'u yaklaşık tamamı kullanıldı)	Kısmen aşıldı
Marka tescili başvurusu	Lansmandan (ürün görsellerinin kamuya açılmasından) önce tamamlanmak	Faaliyet 17 kapsamında lansmandan önce tamamlandı	Başarılı
İlk seri teslim tarihi	9 Aralık 2026'yı geçmemek	9 Aralık 2026	Başarılı

Proje Detay Bilgi					
Ürün / Faaliyet	Tahmini Başlama Tarihi	Planlanan Tamamlanma	Gerçek Başlangıç	Gerçek Tamamlanma	Detay
Proje Planlama ve Pazar Analizi (Faaliyet 1-4)	08.09.2026	25.09.2026	08.09.2026	25.09.2026	Proje kapsamı ve hedefleri netleştirildi; pazar/rakip analizi yapıldı, hedef kitle B2B temizlik firmaları, otel ve AVM segmentleri olarak tanımlandı, buna dayanarak değer önerisi ve konumlandırma belirlendi. Gecikme yaşanmadan zamanında tamamlandı.
Ürün Geliştirme ve Tedarik (Faaliyet 5-11)	28.09.2026	10.11.2026	28.09.2026	17.11.2026	Teknik şartname onaylandı, numune süreci ve ilk parça onayı (FAI) tamamlandı, seri üretim siparişi verildi. Risk analizinde öngörülen tedarikçi teslimat gecikmesi gerçekleşti; teslimat yaklaşık 1 hafta (7 gün) gecikti, haftalık ilerleme takibiyle durum yönetildi.
Marka, Ambalaj ve Yasal İşlemler (Faaliyet 12-17)	28.09.2026	19.10.2026	28.09.2026	19.10.2026	Marka kimliği, ambalaj/etiket tasarımı ve baskı numunesi onaylandı; marka tescili, barkod/GTIN ve KVKK metinleri tamamlandı. Zamanında tamamlandı.
Dijital Pazarlama ve Satış Kanalları Kurulumu (Faaliyet 18-22)	29.10.2026	12.11.2026	03.11.2026	18.11.2026	Ürün tedarik aşamasındaki gecikme ürün fotoğraf çekimini ötelediği için başlangıç 5 gün gecikti; e-ticaret sitesi ve pazaryeri mağazaları buna bağlı olarak birkaç gün gecikmeli yayına alındı, B2B satış dosyası ve fiyat listesi hazırlandı.
Lansman ve İlk Satış Dönemi (Faaliyet 23-24)	13.11.2026	02.12.2026	19.11.2026	05.12.2026	Önceki aşamalardaki gecikme nedeniyle 6 gün geç başladı; reklam ve influencer iş birlikleriyle lansman yapıldı, ilk satış dönemi yürütüldü. Süre kısmen sıkıştırılarak 3 günlük gecikmeyle tamamlandı.
B2B Görüşmeleri ve Performans İzleme (Faaliyet 25-26)	13.11.2026	09.12.2026	19.11.2026	09.12.2026	Lansman gecikmesine bağlı olarak 6 gün geç başladı; B2B görüşmeleri yürütüldü, satış göstergeleri haftalık izlendi. Tempo artırılarak asıl hedef tarihe yetişildi.

Proje Kapanışı ve Değerlendirme (Faaliyet 27)	09.12.2026	09.12.2026	09.12.2026	09.12.2026	Satış ve performans göstergeleri (satış adedi, fire oranı, B2B geri bildirimleri) izlendi; lansman sonuçları değerlendirildi ve nihai rapor bu bulgular ışığında hazırlandı. İkinci seri üretim kararı satış verileri netleşene kadar ertelendi. Zamanında tamamlandı.
--	------------	------------	------------	------------	---

Sonuca Ulaştırılmamış Durumlar					
Çözilemeyen Sorun	Etkisi	Neler Yapıldı	Sorumlu	Durum / Sonuç	
Tedarikçi Teslimat Gecikmesi	Seri üretim teslimi 7 gün gecikti; bu gecikme dijital pazarlama kurulumuna ve lansmana sıçrayarak toplam takvimi ~6 gün geciktirdi.	Sözleşmeye teslim tarihi ve gecikme cezası maddesi eklendi, haftalık ilerleme takibi ve iki alternatif tedarikçi kısa listede tutuldu. Sonraki aşamalarda süre sıkıştırılarak asıl proje bitiş tarihine (9 Aralık) yetiştirildi.	Erkin (Ürün - Tedarik)	Artık risk Yüksek olarak değerlendiriliyor; kaynağı tam giderilemedi, sadece takvimde telafi edildi. İkinci seri üretimde alternatif tedarikçiyle ön görüşme yapılması öneriliyor.	
Birim Üretim Maliyetinin Artması	Düşük hacimli ilk seride bütçe aşım riski	Üç firmadan teklif alındı, sözleşmeye fiyat sabitleme maddesi kondu, risk fonundan 8.550 TL ayrıldı.	Erkin (Finans)	Artık risk Orta; kur/hammadde dalgalanmasına karşı tam koruma sağlanamadı. İkinci seride sipariş adedi artırılarak birim maliyetin düşürülmesi planlanıyor.	
Satış Hedefinin Tutmaması ve Stok Riski	130 adetlik hedefin tutmaması halinde nakde dönmeyen stok riski	İlk seri 150 adetle sınırlandı, demo bırakma yöntemi uygulandı, satış göstergeleri haftalık izlendi.	Erkin (Satış - İş Geliştirme)	Artık risk Orta; yeni marka olduğu için ilk satış hızının öngörüsü güç. İkinci seri kararı satış verileri netleşene kadar ertelenecek.	

Öğrenilen Dersler	
Kategori	Öğrenilen Ders
Tedarik Yönetimi	Tedariki üç ayrı tedarikçiye bölmek kategoriler arası riski dağıttı; her kategoride en az iki numunesi görülmüş yedek tedarikçi başından kısa listede tutulmalı.
Bütçe Yönetimi	Risk hariç toplam giderin %10'u olarak ayrılan risk fonu bütçe aşımını büyük ölçüde karşıladı; düşük hacimli ilk üretimlerde bu oran %10'un üzerinde tutulmalı.
Kalite Yönetimi	Üretim öncesi ilk parça onayı ve parti bazlı kalite kontrolü hatalı ürün oranını hedeflenen %2 sınırında tuttu; bağımsız laboratuvar testi daha erken aşamada tamamlanmalı.
Yasal Süreçler	Marka tescil başvurusunun ürün görselleri kamuya açılmadan yapılması koruma sağladı; bu başvuru projenin ilk üçte birinde başlatılmalı çünkü süreç aylar sürebiliyor.
Satış ve Pazarlama	İlk seride demo/numune ayrımı stok riskini azalttı; yeni markalarda ilk seri adedi daha küçük tutulup ikinci seri satış verisine göre planlanmalı.
KVKK ve Veri Güvenliği	KVKK metinlerinin ve gizlilik maddelerinin erken hazırlanması üçüncü taraf veri paylaşımını güvence altına aldı; bu madde her sözleşmeye en baştan konmalı.
Zaman Yönetimi	Resmi tatiller hesaba katılsa da tedarikte yaşanan 7 günlük gecikme sonraki aşamalara sıçradı; kritik yoldaki faaliyetlere ayrıca zaman tamponu eklenmeli.

Genel Yorumlar
Özetle: CleanSpin projesi, 8 Eylül – 9 Aralık 2026 döneminde düşük hacimli ilk seri üretimle pazara güvenli giriş yapmayı hedefleyen, bütçe disiplini ve risk yönetimiyle desteklenen bir proje olarak (varsayımsal senaryoda) planlandığı gibi tamamlanmıştır. Beş başarı kriterinden dördü — ilk seri satış adedi, fire oranı, marka tescili ve ilk seri teslim tarihi — hedefte veya başarılı olarak kapanmış, yalnızca bütçe disiplini risk fonunun neredeyse tamamının kullanılmasıyla kısmen aşılmıştır (504.763 TL gerçekleşen / 462.565 TL planlanan). Tedarikçi teslimat gecikmesi (7 gün) toplam takvime yaklaşık 6 gün olarak yansımış olsa da, sonraki aşamalarda süre sıkıştırılarak proje asıl bitiş tarihi olan 9 Aralık'a zamanında yetiştirilmiştir. Tedarik zincirinin üç ayrı kategoriye (üretim, ambalaj-baskı, lojistik) bölünmesi ve risk fonunun baştan ayrılması, karşılaşılan gecikme ve maliyet artışı risklerinin projeyi durdurmadan yönetilmesini sağlamıştır. Öğrenilen dersler ışığında ikinci seride risk fonu oranının artırılması, yedek tedarikçilerin baştan kısa listede tutulması ve marka tescili gibi süreçlerin daha erken başlatılması önerilmektedir; ikinci seri üretim kararı ise ilk seri satış verileri ve tedarikçi performansı netleştikten sonra alınacaktır. Şimdi CleanSpin'i canlı ortamda görmek için www.cleanspintemizlik.com adresine geçelim.